

1 Nos Preparamos (hasta 20 días)

Trabajo de escritorio 1

● Solo la OSC

Reunión de presentación a la Comunidad

● Comunidad u Organización Local

● Con el Comité Local y personas
de la comunidad

H1 Calendario agrope-
cuario y festivo

H3 Mapeo de
actores

H2 Reloj diario

H4 Plan de trabajo del
diseño de la I.L.

Taller de planificación

● Comunidad u Organización Local

Trabajo de escritorio 2

● Solo la OSC

H5 Nuestro negocio
(versión 1)

● Plan de Trabajo

2 Proponemos soluciones frente al cambio climático (hasta 30 días)

● Con el Comité Local y personas
de la comunidad

H6 Línea de tiempo

H9 Cadena de valor

H7 Colca de saberes

H10 Recorrido de
campo

H8 Mapa parlante del
riesgo climático

Trabajo de escritorio 3

● Solo la OSC

H5 Nuestro negocio
(versión 2)

● Primer informe de avance

H11 Cadena de
impactos al
cambio climático

H12 Teoría del cambio

Encuentro de Saberes - Yachay Tinkuy

● Comunidad u Organización Local

● Con el Comité Local y personas
de la comunidad

H13 Recorrido para el
diálogo de saberes

3 Construimos Nuestra Propuesta (hasta 28 días)

Trabajo de escritorio 4

● Solo la OSC

H14 Marco lógico

H15 Salvaguardas
ambientales y
sociales

Revisión comunitaria del Planteamiento técnico intercultural

● Comunidad u Organización Local

Trabajo de escritorio 5

● Solo la OSC

H5 Nuestro negocio
(versión 3)

● Segundo informe de avance

4 Afinamos nuestra Iniciativa Local (hasta 30 días)

Trabajo de escritorio 6

● Solo la OSC

H16 Presupuesto y
Flujo de caja

H17 Planificación final
de la implementa-
ción I.L.

Revisión comunitaria de la propuesta

● Comunidad u Organización Local

Trabajo de escritorio 7

● Solo la OSC

H17 Planificación final de
la implementación
I.L. (versión final)

H5 Nuestro negocio
(versión final)

Ingreso de la propuesta a la Plataforma de Postulación

● Informe final

